

Planning Usability & Websites

Week	Stof	Opmerkingen
6 januari	Wat voor website ga je maken? Brainstormsessie	
7 januari	Usability & User experience	
13 januari	Heuristieken van Nielsen	WT neemt over
14 januari	zelfstandig	
20 januari	zelfstandig	PROJECTWEEK = geen les
21 januari	zelfstandig	Deadline Functioneel ontwerp 23 januari
27 januari	Elkaars Functioneel Ontwerp bekijken en begin website	
28 januari	zelfstandig	
3 februari	WT is er voor vragen	
4 februari	zelfstandig	
10 februari	WT is er voor vragen	
11 februari	zelfstandig	Deadline website 13 februari
VAKANTIE		

Gitbook: <https://een-website-maken-met-html-and-c.gitbook.io/een-website-maken-met-html-en-css>